

LAPORAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
(PEMBANGUNAN BALAI DESA)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN NGRAHO

TAHUN ANGGARAN 2025



DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN NGRAHO
KABUPATEN BOJONEGORO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN NGRAHO

DESA SUMBERAGUNG

Jl. Diponegoro No. 35, email : desasumberagung9@gmail.com

SUMBERAGUNG Kode Pos 62165

Bojonegoro, 10 Februari 2026

Nomor : 900/37/412.422.2005/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan Kepada Desa (I+II)

Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
Melalui
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bojonegoro
di –
BOJONEGORO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang telah kami terima pada:

- a. Tahap I sejumlah Rp175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); Dan
- b. Tahap II sejumlah Rp175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPKAD.
2. Sdr. Camat Ngraho

LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
PEMBANGUNAN BALAI DESA SUMBERAGUNG

Kecamatan : Ngraho
Desa : Sumberagung
Lokasi Kegiatan : RT7 RW2
TAHUN : 2025

JENIS KEGIATAN : Pembangunan Balai Desa
VOLUME : 9x10
TAHUN ANGGARAN : Tahun 2025
JUMLAH ANGGARAN : 350.000.000

A. BANTUAN KEUANGAN

NO.	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	DURASI	Jumlah
				(Rp)		(Rp)
1	PENGADAAN BAHAN / MATERIAL					
	1 Tiang soko ukuran 25x25x400 cm	4,00	btg	7.500.000,00		30.000.000,00
	2 Blandar ukuran 16x25x500 cm	4,00	btg	5.000.000,00		20.000.000,00
	3 Sunduk ukuran 20x20x500cm	4,00	btg	7.000.000,00		28.000.000,00
	4 Garis tengah ukuran 20x20x500cm	1,00	btg	7.000.000,00		7.000.000,00
	5 Tiang/Soko pinggir 14x14x375 cm	12,00	btg	1.250.000,00		15.000.000,00
	6 Blandar pinggir 16x14x400cm	12,00	btg	2.250.000,00		27.000.000,00
	7 Sunduk pinggir 8x12x400 cm	12,00	btg	100.000,00		1.200.000,00
	8 Tiang atas/ tuwuh 6x12x400 cm	1,00	btg	800.000,00		800.000,00
	9 dudur atas 6x12x400 cm	4,00	btg	750.000,00		3.000.000,00
	10 Gording / dudur atas 6x10x400cm	4,00	btg	650.000,00		2.600.000,00
	11 Tumpang sari dalam					
	Tumpang sari 8x12x250 cm	8,00	btg	480.000,00		3.840.000,00
	Tumpang sari 8x12x230 cm	8,00	btg	460.000,00		3.680.000,00
	Tumpang sari 8x12x210 cm	8,00	btg	440.000,00		3.520.000,00
	Tumpang sari 8x12x190 cm	8,00	btg	420.000,00		3.360.000,00
	Tumpang sari 8x12x170 cm	8,00	btg	400.000,00		3.200.000,00
	Tumpang sari 8x12x150 cm	8,00	btg	380.000,00		3.040.000,00
	Tumpang sari 8x12x130 cm	8,00	btg	360.000,00		2.880.000,00
	Tumpang sari 8x12x110 cm	8,00	btg	340.000,00		2.720.000,00
	Tumpang sari 8x12x90 cm	8,00	btg	320.000,00		2.560.000,00
	12 Tumpang sari luar					
	Tumpang sari 8x12x500 cm	2,00	btg	1.000.000,00		2.000.000,00
	Tumpang sari 8x12x300 cm	2,00	btg	600.000,00		1.200.000,00
	Tumpang sari 8x12x520 cm	2,00	btg	1.050.000,00		2.100.000,00
	Tumpang sari 8x12x320 cm	2,00	btg	650.000,00		1.300.000,00
	Tumpang sari 8x12x540 cm	2,00	btg	1.100.000,00		2.200.000,00
	Tumpang sari 8x12x340 cm	2,00	btg	700.000,00		1.400.000,00
	Tumpang sari 8x12x560 cm	2,00	btg	1.150.000,00		2.300.000,00
	Tumpang sari 8x12x360 cm	2,00	btg	750.000,00		1.500.000,00
	Tumpang sari 8x12x580 cm	2,00	btg	1.200.000,00		2.400.000,00
	Tumpang sari 8x12x380 cm	2,00	btg	800.000,00		1.600.000,00
	13 Dudur bawah / sudut 12x14x400cm	4,00	btg	850.000,00		3.400.000,00
	14 Dudur bawah / tengah 10x14x400 cm	8,00	btg	850.000,00		6.800.000,00
	15 Gording/ sendeng atas 8x12x300 cm	10,00	btg	600.000,00		6.000.000,00
	16 Gording/ sendeng bawah 8x12x350cm	12,00	btg	750.000,00		9.000.000,00
	17 Usuk 3x9x200 cm	400,00	btg	31.202,48		12.480.991,00
	18 Reng 2x3x200 cm	600,00	btg	18.000,00		10.800.000,00
	19 Listplang 3x16x200 cm	25,00	btg	200.000,00		5.000.000,00
	20 Baut 12x15 cm	40,00	biji	9.000,00		360.000,00
	21 Paku 7 cm, 5 cm ,3cm,2 cm	68,62	kg	20.000,00		1.372.448,00
	22 Genteng mantili	4.500,00	buah	2.200,00		9.900.000,00
	23 Genteng Wuwung	120,00	buah	12.000,00		1.440.000,00
	24 Kolok/nagle	40,00	buah	30.000,00		1.200.000,00
	25 Umpak/Dumpal 45x45 cm	4,00	buah	110.525,00		442.100,00
	26 umpak /dumpal peracik 25x25 cm	12,00	buah	50.000,00		600.000,00
	27 Politur / moumilek 502	20,00	klng	100.000,00		2.000.000,00
	28 kuas	4,00	buah	15.000,00		60.000,00
	29 cat genteng elastek	2,00	kaleng	1.500.000,00		3.000.000,00
	30 Kayu bouwplank	0,96	m3	3.700.000,00		3.559.400,00
	31 Pasir Urug	10,20	m3	205.100,00		2.092.020,00
	32 Pudel	93,52	m3	102.150,00		9.553.079,00
	33 Besi Beton Polos dia 8	61,00	btg	53.077,28		3.237.714,00

	34 Besi Beton Polos dia 10	67,00	btg	84.230,74		5.643.460,00
	35 Kawat beton	20,07	kg	25.000,00		501.828,00
	36 Kayu Kelas III	1,44	m3	3.481.500,00		5.016.145,00
	37 Kayu Kelas II	0,04	m3	5.222.300,00		183.488,00
	38 Olie Bekas (minyak begesting)	9,55	liter	3.600,00		34.384,00
	39 Multiplek 12mm	0,96	lembar	157.500,00		151.198,00
	40 Semen PC	6.877,14	kg	1.550,00		10.659.560,00
	41 Pasir Beton		kg	291,70		3.819.635,00
	42 Batu pecah 2-3cm	15.880,30	kg	246,21		3.909.839,00
	43 Air	3.179,21	liter	100,00		317.921,00
	44 Batu kumbang	372,27	buah	10.000,00		3.722.656,00
	45 Pasir Pasang	5,94	m3	360.000,00		2.136.880,00
	46 Angkur dia. 10	64,00	buah	29.250,00		1.872.000,00
	47 Bata Merah	676,89	buah	900,00		609.200,00
				Sub Jumlah		312.275.946,00
2	PENGADAAN / SEWA PERALATAN					
	1 Crane manual	1,00	Unit/Hari	1.000.000,00		1.000.000,00
	2 Meteran	1,00	Unit/Hari	20.000,00		20.000,00
	3 Stamper Kuda 70 kg	5,80	Unit/Hari	295.000,00		1.710.441,00
	4 Molen/Beton mixer 0,35 m3	2,32	Unit/Hari	500.000,00		1.160.725,00
				Sub Jumlah		3.891.166,00
3	BIAYA LAIN-LAIN					
	1 Biaya penerapan SMKK	1,00	Paket	2.101.400,00		2.101.400,00
	2 Papan Nama Pekerjaan	1,00	Paket	456.488,00		456.488,00
				Sub Jumlah		2.557.888,00
4	UPAH TENAGA KERJA					
	1 Pekerja	31,00	H	495.000,00		15.345.000,00
	2 Tukang	28,60	H	550.000,00		15.730.000,00
				Sub Jumlah		31.075.000,00
				JUMLAH		349.800.000,00
				JUMLAH TOTAL		349.800.000,00
				JUMLAH BANTUAN		350.000.000,00
				JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN		349.800.000,00
	SISA					200.000,00

Bojonegoro, 10 Februari 2026

Kepala Desa Sumberagung





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN NGRAHO

DESA SUMBERAGUNG

Jl. Diponegoro No. 35, email : desasumberagung9@gmail.com

SUMBERAGUNG - 62165

B.Dana Pendampingan (APB Desa)

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Perencanaan /Konsultan	1	kali	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000
2	Pembokaran Balai Desa Lama	1	Kali	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
3	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1	Kali	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
4	biaya ATK dan pelaporan	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
JUMLAH DANA PENDAMPING					Rp 17.500.000
JUMLAH TOTAL PENGUNAAN					Rp 17.500.000
SISA					0

Bojonegoro, 10 Februari 2026
Kepala Desa Sumberagung





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN NGRAHO

DESA SUMBERAGUNG

Jl. Diponegoro No. 35, email : desasumberagung9@gmail.com

SUMBERAGUNG Kode Pos 62165

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RASID

Jabatan : Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan Pembangunan Balai Desa sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :

- a. jumlah bantuan : Rp 350.000.000
- b. jumlah penggunaan : Rp 349.800.000
- c. sisa dana : Rp 200.000

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik;
2. telah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. sisa dana telah kami kembalikan ke RKUD dengan bukti pengembalian dalam bentuk Surat Tanda Setoran (STS) yang telah divalidasi (*terdapat stempel sah dari Bank Jatim setelah uang disetor melalui bank oleh Bendahara Desa*) sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Bojonegoro, 10 Februari 2026

Kepala Desa Sumberagung



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN CAPAIAN OUTPUT
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025
UNTUK PEMBANGUNAN BALAI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN NGRAHO

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA	% REALISASI PENYERAPAN	TENAGA KERJA	DURASI (Hari)	UPAH		KET
					Rp	Rp	Rp.	Rp.					Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	PENDAPATAN														
1.2	Pendapatan Transfer														
1.2.1	Bantuan Keuangan :														
	- Tahap Pertama				175.000.000	175.000.000	0	100%							
	- Tahap Kedua				175.000.000	174.800.000	200.000	99,94%							
	Jumlah Pendapatan				350.000.000	349.800.000	200.000	99,94%							
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN DESA					349.800.000									
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9 x10	Swakelola	350.000.000	349.800.000	200.000	99,94%		5	31	15.345.000			
					350.000.000	349.800.000	200.000	99.94%		5	28,6	15.730.000			
	JUMLAH BELANJA				350.000.000	349.800.000	200.000								
	JUMLAH SISA ANGGARAN (PENDAPATAN – BELANJA)						200.000								

Disetujui oleh,
Sumberagung, 10 Februari 2026

BENDAHARA DESA SUMBERAGUNG



SUWADI

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025				
Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota			Realisasi s.d 30/12/2025	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	501.102.000,00	501.102.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	501.102.000,00	501.102.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	501.102.000,00	501.102.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	76.702.000,00	76.702.000,00	0,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasior	76.702.000,00	76.702.000,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
01.01.94.	Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	350.000.000,00	349.800.000,00	200.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000.000,00	349.800.000,00	200.000,00
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	350.000.000,00	349.800.000,00	200.000,00
5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	349.800.000,00	200.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	350.000.000,00	349.800.000,00	200.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	31.075.000,00	31.075.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	312.475.946,00	312.275.946,00	200.000,00
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralat	3.891.166,00	3.891.166,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi	2.557.888,00	2.557.888,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	501.102.000,00	500.902.000,00	200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	200.000,00	(200.000,00)

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota				Realisasi s.d 30/12/2025
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	200.000,00	(200.000,00)

Bojonegoro, 10 February 2026

Kepala Desa Sumberagung



TELAH DITERIMA TUNAI

Kasir,

31 DEC 2025

Paraf :  Benik Jatin

(.....)

FOTO 0%



FOTO 50%



FOTO 100%

