

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DESA
PEMBANGUNAN KANTOR DESA
BERSUMBER DARI P-APBD TA 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN TRUCUK
DESA TRUCUK**

Jl. Kepatihan No.457 Desa Trucuk Kode Pos 62155



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN TRUCUK
DESA TRUCUK

Jalan Kepatihan No. 457

Bojonegoro, 28 Januari 2025

Nomor : 900/ ~~34~~ /412.411.2003/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan Kepada Desa (I+II)

Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
Melalui
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bojonegoro
di –

BOJONEGORO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang telah kami terima pada:

- Tahap I sejumlah Rp 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah); dan
- Tahap II sejumlah Rp 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah).

Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,

SUNOKO, S.Sos.,SH.,NL.P

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPKAD.
2. Sdr. Camat Trucuk



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN TRUCUK
DESA TRUCUK

Jalan Kepatihan No. 457

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUNOKO, S.Sos.,SH.,NL.P

Jabatan : Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk

Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan Pembangunan Kantor Desa sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------------|
| a. jumlah bantuan | : | Rp | 350.000.000,00 |
| b. jumlah penggunaan | : | Rp | 327.320.240,00 |
| c. sisa dana | : | Rp | 22.679.760,00 |

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik;
2. telah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. sisa dana telah kami kembalikan ke RKUD dengan bukti pengembalian dalam bentuk Surat Tanda Setoran (STS) yang telah divalidasi (*terdapat stempel sah dari Bank Jatim setelah uang disetor melalui bank oleh Bendahara Desa*) sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Bojonegoro, 28 Januari 2026

Kepala Desa Trucuk



SUNOKO, S.Sos.,SH.,NL.P

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No.

Bank : Bank Jatim
No. Rekening : 0081000500

Harap diterima uang sebesar
Dengan huruf

Rp. 22.679.760
(Dua puluh dua juta enam ratus tujuh
puluh sembilan ribu tujuh ratus enam
puluh rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)
	5.A.02.05.02.003	Pengambalian sisa BKK Kantor Desa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun 2025	22.679.760

Uang tersebut diterima pada tanggal

Penyetor,
Bendahara Penerima

([Signature])
NIP.

Kasir

([Signature])
NIP.

COPY SESUAI ASLI

Tgl: 29 JAN 2026

bankjatim
KABUPATEN BOJONEGORO

LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
(Menyesuaikan untuk kegiatan non fisik dan fisik non infrastruktur)

Kecamatan : Trucuk
Desa : Trucuk
Lokasi Kegiatan : Kantor Desa Trucuk
Volume : 1 Unit

Jenis Kegiatan : Pembangunan Kantor Desa Trucuk
Volume : 1 Unit
Tahun Anggaran : 2025
Jumlah Anggaran : Rp 350.000.000,00

A. BANTUAN KEUANGAN (P-APBD):

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	DURASI	JUMLAH
1.	Pengadaan Bahan/Material:					
1	Kaso 5/7 cm	1,50	m3	2.511.000		Rp 3.766.500
2	Kayu Bouwplank	0,50	m3	4.088.300		Rp 2.044.150
3	Paku Campuran 2cm dan 5cm	0,50	Kg	23.700		Rp 11.850
4	Multiflex t = 8 mm	42,00	Lbr	93.850		Rp 3.941.700
5	Tiang Kayu 5/7	9,00	Ljr	6.700		Rp 60.300
6	Banner Plastik Ukuran 0,8x1,2 m2	1,00	m2	22.100		Rp 22.100
7	Paku Campuran 5cm + 7cm	126,00	Kg	23.700		Rp 2.986.200
8	Cat Kayu	1,50	Kg	82.800		Rp 124.200
9	Tanah Biasa/Liat berpasir	7,00	m3	80.800		Rp 565.600
10	Pasir Uruk	4,00	m3	226.600		Rp 906.400
11	Semen Portland (PC)	648,00	Zak	72.500		Rp 46.980.000
12	Pasir Beton (PB)	39,00	M3	451.200		Rp 17.596.800
13	Kerikil / Agregat (Kr)	52,00	M3	394.000		Rp 20.488.000
14	Air	14,16	Ltr	140		Rp 1.982.960
15	BjTP		Kg			
	Besi Ø 5,6	34,00	Ljr	30.700		Rp 1.043.800
	Besi Ø 7,6	234,00	Ljr	56.450		Rp 13.209.300
	Besi Ø 9,6	468,00	Ljr	90.100		Rp 42.166.800
	Besi Ø 11,6	406,00	Ljr	131.600		Rp 53.429.600
16	Kawat Tali Beton	195,00	Kg	27.600		Rp 5.382.000
17	Minyak Bekisting	60,00	Ltr	9.800		Rp 588.000
18	Dolken kayu dia. 8 - 10 cm panjang 4 m	293,00	Batang	12.200		Rp 3.574.600
19	Bata Ringan Tebal 10 cm	4,00	M3	797.200		Rp 3.188.800
20	Mortar Perekat Bata Ringan (Semen Instan)	38,00	Zak	125.400		Rp 4.765.200
21	Granit 60x60 cm (Polos)	16,00	Bh	265.100		Rp 4.241.600
22	Pasir Pasang	1,00	m3	397.800		Rp 397.800
23	Semen Warna	1,00	Zak	121.500		Rp 121.500
24	Cat Dasar 2x	20,00	Kg	71.500		Rp 1.430.000
25	Cat Penutup 2x	53,00	Kg	60.800		Rp 3.222.400
26	Tali Keselamatan (safety line)	2,00	Unit	171.500		Rp 343.000
27	Pembatas Area (Restricted Area)	1,00	Roll	57.900		Rp 57.900
28	Helm Pelindung (safety helmet)	8,00	Buah	43.100		Rp 344.800
29	Sarung Tangan (Safety Gloves)	16,00	Pasang	13.900		Rp 222.400
30	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	8,00	Pasang	86.900		Rp 695.200
31	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	8,00	Buah	26.400		Rp 211.200
32	Peralatan P3K	1,00	Set	98.000		Rp 98.000
33	Rambu lali lintas (Petunjuk dan Rambu Peringatan)	3,00	Paket	78.400		Rp 235.200
34	Kabel NYM 3x2,5mm2	16,00	m1	21.600		Rp 345.600
35	Pipa Conduit 20 mm	16,00	m1	6.200		Rp 99.200
36	T Dus PVC	2,00	buah	5.500		Rp 11.000
37	Socket Conduit 20 mm	13,00	buah	1.250		Rp 16.250
38	Klem 20 mm	18,00	buah	1.250		Rp 22.500
39	Sekrup Fischer	27,00	buah	340		Rp 9.180
40	Flexible Conduit 20 mm	1,00	m1	1.100		Rp 1.100
41	Elbow Conduit	8,00	buah	2.200		Rp 17.600
42	Isolasi	1,00	m1	3.200		Rp 3.200
43	Lasdop	8,00	buah	2.750		Rp 22.000

44	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan Aksesoris	1,00	buah	44.200		Rp	44.200
45	Saklar Ganda dan Aksesoris	1,00	buah	38.700		Rp	38.700
46	Lampu LED E27 12 Watt	1,00	buah	52.600		Rp	52.600
47	Fitting E27 dan Aksesoris	1,00	buah	10.750		Rp	10.750
48	Pintu Tipe P1	1,00	Unit	3.981.000		Rp	3.981.000
49	Jendela type J1	1,00	Unit	3.173.000		Rp	3.173.000
JUMLAH						Rp	248.293.740
2.	Pengadaan/Sewa Peralatan:						
1	Stang bor, batang bor diameter 1 1/4"	3	Harian	165.800	3 hari	Rp	497.400
2	Bor : Auger Ø 30 cm	3	Harian	165.700	3 hari	Rp	497.100
3	Molen/Beton mixer 0,35m3	10	Harian	345.200	10 hari	Rp	3.452.000
JUMLAH						Rp	4.446.500
3.	Upah Tenaga/Kerja:						
1	Pekerja	477	HOK	100.000	51 hari	Rp	47.700.000
2	Tukang	224	HOK	120.000	51 hari	Rp	26.880.000
JUMLAH						Rp	74.580.000
JUMLAH TOTAL							327.320.240,00
JUMLAH BANTUAN						Rp	350.000.000
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN						Rp	327.320.240
SISA						Rp	22.679.760

B. DANA PENDAMPINGAN (APBDesa)

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	Honor Timlak	1	Ls	Rp 8.750.000	Rp 8.750.000
2.	Biaya Perencanaan dan Konsultan	1	Ls	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
3.	Biaya Makan Minum Rapat	1	Ls	Rp 750.000	Rp 750.000
4.	Biaya Perjalanan Dinas	1	Ls	Rp 500.000	Rp 500.000
5.	Belanja ATK dan Pelaporan SPJ	1	Ls	Rp 500.000	Rp 500.000
JUMLAH DANA PENDAMPINGAN					Rp 17.500.000
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN					Rp 17.500.000
SISA					Rp -

Bojonegoro, 28 Januari 2026
KEPALA DESA TRUCUK

SUNOKO, S.Sos.,SH.,NL.P

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN CAPAIAN OUTPUT
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN APBD KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025 UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA	% REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH		KET
					Rp.	N	Rp.	7	Rp.		Orang	Hari	Rp.	12	
1	2	3	4	5	6				8 (6-7)	9 (7/6 x 100%)	10	11			13
1	PENDAPATAN														
4.2	Pendapatan Transfer														
4.2.5	Bantuan Keuangan:														
	- Tahap Pertama				175.000.000		162.541.528		12.458.472						
	- Tahap Kedua				175.000.000		164.778.712		10.221.288						
	JUMLAH PENDAPATAN				350.000.000		327.320.240		22.679.760						
1	BELANJA BANTUAN KE DESA														
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan														
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa														
01.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)														
	Pembangunan Kantor Desa	Pembangunan Kantor Desa	Panjang 12 meter, Lebar 12 meter	Swakelola dan Pihak Ketiga	350.000.000		327.320.240		22.679.760	93,52%	12	51 hari	74.580.000		
	JUMLAH BELANJA						327.320.240		22.679.760						
	JUMLAH SISA ANGGARAN (PENDAPATAN-BELANJA)						22.679.760								

BENDAHARA DESA TRUCUK




SUPADMI

Trucuk, 31 Desember 2025

Disetujui oleh,

KEPALA DESA TRUCUK



SUNOKO, S.Sos,SH.,NLP

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TRUCUK TAHUN ANGGARAN 2025				
Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota			Realisasi s.d 31/12/2025	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	477.700.000,00	455.020.240,00	22.679.760,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	477.700.000,00	455.020.240,00	22.679.760,00
	JUMLAH PENDAPATAN	477.700.000,00	455.020.240,00	22.679.760,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	400.900.000,00	378.220.240,00	22.679.760,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasior	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
01.01.94.	Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	350.000.000,00	327.320.240,00	22.679.760,00
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasara	350.000.000,00	327.320.240,00	22.679.760,00
5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	327.320.240,00	22.679.760,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	350.000.000,00	327.320.240,00	22.679.760,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	91.964.000,00	74.580.000,00	17.384.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	253.498.325,00	248.293.740,00	5.204.585,00
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralat	4.537.675,00	4.446.500,00	91.175,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	477.700.000,00	455.020.240,00	22.679.760,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota				Realisasi s.d 31/12/2025
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

TRUCUK, 31 December 2025

Kepala Desa

SUNOKO, S.Sos., SH.

DOKUMENTASI LOKASI 0% (NOL PERSEN) RENCANA PEMBANGUNAN
KANTOR DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK
KABUPATEN BOJONEGORO





**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI CAPAIAN
REALISASI PENYERAPAN 0%
KANTOR DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK
KABUPATEN BOJONEGORO**









**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI CAPAIAN
REALISASI PENYERAPAN 50%
KANTOR DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK
KABUPATEN BOJONEGORO**







**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI CAPAIAN
REALISASI PENYERAPAN 100%
KANTOR DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK
KABUPATEN BOJONEGORO**







